

別紙3 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者		
			市	事業者	
共通	募集要項の誤り	実施要領や仕様書の記載事項に誤りがあり、事業の実施に支障をきたす場合	○		
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		○	
	第三者賠償	設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散・落雪等による場合		○	
	安全性の確保	設計・建設・維持管理における安全性の確保		○	
	環境の保全	設計・建設・維持管理における環境の保全		○	
	法令・条例等の変更	設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更		○	
	保険	設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスクを保証する保険		○	
	事業の中止・延期		市の指示によるもの（事業者に起因するものを除く）	○	
			発電開始に必要な許可等の遅延によるもの		○
			事業者の事業放棄、破綻によるもの		○
契約不適合	契約の内容に適合しないものである場合		○		
不可抗力		風水害や地震、その他自然的な事象のうち、保険等又は同等の措置を超えるもの	○	○	
		第三者の行為等人為的な事象のうち、保険等又は同等の措置を超えるもの	○	○	
計画・設計段階	物価	物価変動	○	○	
	応募にかかる費用	応募に係る旅費・印刷代等の負担		○	
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		○	
建設段階	物価	物価変動	○	○	
	用地の確保	資材置き場の確保に関する施設管理者との調整		○	
	工事遅延・未完工	やむを得ない物品調達の遅延	○	○	
		工事遅延・未完工による電力供給（運転）開始の遅延		○	
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害		○		
支払関連	支払遅延・不能	リース料金の支払いの遅延・不能によるもの	○		
	金利	市中金利の変動		○	
維持管理関連	計画変更	用途の変更等、市の責による事業内容の変更	○		
	維持管理費の上昇	維持管理費用の増大	○	○	
	天候不良	天候不良による発電量の減少	○		
	市施設損傷	設備に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷		○	
		設備に起因する市施設への障害		○	
	市施設に起因する事故・火災による施設及び設備損傷	○			
保証関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
		仕様不適合による施設・設備への損害、市施設運営・業務への障害		○	
補助金関連	補助金の返還	事業期間中及び事業期間終了後の補助規定の不適合に起因する場合		○	
		事業期間中の設備の故障等に起因する場合		○	
		事業期間中及び事業期間終了後の施設の廃止等に起因する場合	○		
住民対応	苦情対応等	設備の設置に係るもの		○	
		事業の実施に係るもの	○		